



DIRECCIÓN TÉCNICA

**INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS
ENERO – MARZO 2024**

**INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ENERO – MARZO 2024**



Judith Valdez Guzmán
Directora Ejecutiva



Manuel Amorís Matos Maluf
Director Técnico

Ana Victoria Pérez Mirambeaux
Encargada de División de Aplicación del
Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas

Yamilka Núñez Álvarez
Técnico de Proyectos

Con la colaboración de **Daniela María Heredia Ramírez**,
Gestor de Redes de Fondo MARENA, quien realiza la
cobertura audiovisual de las reuniones y visitas de
campo de la Dirección Técnica

Fondo MARENA
Informe Trimestral de Seguimiento de Proyectos
Enero – Marzo 2024



Av. 27 de febrero #273, local 418 • 4to. nivel Plaza Central
Ens. Piantini, Código Postal 10149
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Tel: 809.565.8461
<http://fondomarena.gob.do>

GLOSARIO

AMP	Área Marina Protegida
AP	Área Protegida
BIOPAMA	Biodiversity and Protected Areas Management
BNA	Blue Nature Alliance
BRUV	Baited Remote Underwater Video
CBF	Caribbean Biodiversity Fund
CCS	Caribbean Cetacean Society
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
Fondo MARENA	Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales
FSF	Fundación Sur Futuro
IDH	Índice de Desarrollo Humano
METT	Management Effectiveness Tracking Tool
MES	Pastoral Medioambiental Salesiana
MMARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PEDEPE	Plan Estratégico de Desarrollo de La Provincia Esipaillat
SINAP	Sistema Nacional de Áreas Protegidas
UE	Unión Europea

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción	10
2. Proyecto de Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo	10
2.1 Antecedentes	11
2.2 Objetivos	12
2.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	12
2.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030	12
2.5 Estado de Avance del Proyecto	13
3. Proyecto Acción Para Promover Resiliencia Climática a través de una Gestión Mejorada y Medios de Vida Sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las Comunidades Circundantes	20
3.1 Antecedentes	21
3.2 Objetivos	22
3.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	22
3.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)	22
3.5 Estado de Avance del Proyecto	23
4. Proyecto para el Fomento del Ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana	29
4.1 Antecedentes	30
4.2 Objetivos	31
4.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	31
4.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)	32
4.5 Estado de Avance del Proyecto	33
5. Proyecto Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana	36
5.1 Antecedentes	37
5.2 Objetivos	38
5.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	38
5.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)	38
5.5 Estado de Avance del Proyecto	39
6. Proyecto Eco Mujer Dominicana	44

6.1	Antecedentes	45
6.2	Objetivos	46
6.3	Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	46
6.4	Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)	47
6.5	Estado de Avance del Proyecto	48
7.	Proyecto Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention	52
7.1.	Antecedentes	53
7.2.	Objetivo	54
7.3.	Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	54
7.4.	Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2023 (ODS)	54
7.5.	Estado de Avance del Proyecto	55
8.	Anexos	61
	Anexo 8.1. Publicación en el perfil de Instagram de Fondo MARENA de acto de firma de contrato para la coordinación del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, 13 de marzo de 2024.....	61
	Anexo 8.2. Publicación en el perfil de Instagram de Fondo MARENA de nota de prensa de la visita de campo del 22 de marzo de 2024 para la supervisión de actividades del proyecto. .	61
	Anexo 8.3. Publicación en página web del periódico Identidad Bahoruquense de nota de prensa de la visita de campo del 22 de marzo de 2024 para la supervisión de actividades del proyecto.	61
	Anexo 8.4. Publicación en el perfil de Instagram de Fondo MARENA de acto de firma del contrato de servicios para la “Consultoría sobre la Pertinencia de un Área Marina Protegida en la Cordillera Submarina Beata desde la Perspectiva Social y Económica” en el marco del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, 25 de marzo de 2024.	

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Imágenes de la visita de campo realizada por representantes de CBF y Fondo MARENA al Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.	15
Ilustración 2. Imágenes que muestran el estado de avance de la obra del Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.	16
Ilustración 3. Caseta y bomba de agua del Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.	19
Ilustración 4. Imágenes de las instalaciones sanitarias del Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.....	20
Ilustración 5. Imagen de la reunión entre los equipos directivos y técnicos de Fondo MARENA y Fundación Sur Futuro, Salón de Reuniones de Fondo MARENA, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.	24
Ilustración 6. Participación en el programa Voces del Sur, transmitido por Radio Neyba y Escala 106 FM, Neiba, provincia Bahoruco, República Dominicana, marzo 2024.	25
Ilustración 7. Mural ilustrativo alusivo a la biodiversidad del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, Neiba, provincia Bahoruco, República Dominicana, marzo 2024.	26
Ilustración 8. Imágenes de la jornada de reforestación de más de 600 plantas (500 de ellas mangles) para la restauración ecológica en las periferias del Lago Enriquillo, provincia Independencia, República Dominicana, marzo 2024.	26
Ilustración 9. Representantes de las partes interesadas del proyecto en el muelle flotante instalado en la costa del Centro de Visitantes La Azufrada, provincia Independencia, República Dominicana, marzo 2024.....	28
Ilustración 10. Acto de entrega de uniformes a los guarda parques y al personal completo del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, provincia Bahoruco, República Dominicana, marzo 2024.....	28
Ilustración 11. Imágenes del estado actual de la Torre de Observación, playa de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, provincia Pedernales, República Dominicana, enero 2024. .	34
Ilustración 12. Imágenes del estado actual de los Baños de Visitantes, playa de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, Pedernales, República Dominicana, enero 2024.	35
Ilustración 13. Imagen del Encuentro Vivamos Laudato Si en el Centro de Formación Medioambiental Ecobosco, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana, enero 2024.....	41

Ilustración 14. Imágenes del Encuentro de Asesores y Coordinadores en el Centro de Formación Medioambiental Ecobosco, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana, enero 2024.....	42
Ilustración 15. Imágenes de la Jornada de Reforestación del Plan Renace 10K, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana, febrero 2024.	43
Ilustración 16. Judith Valdez, Directora Ejecutiva de Fondo MARENA, exponiendo los resultados del proyecto Eco Mujer Dominicana en el acto de cierre del mismo, Salón de CODOPyME, 4to nivel de Plaza Central, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.....	51
Ilustración 17. Tanja Lieuw, Gerente del Programa de Financiamiento para la Conservación de CBF, dando unas palabras en el acto de cierre del proyecto Eco Mujer Dominicana, Salón de CODOPyME, 4to nivel de Plaza Central, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.....	51
Ilustración 18. Imágenes de los participantes del conversatorio “Estilo de vida más sostenible con el medio ambiente” en el acto de cierre del proyecto Eco Mujer Dominicana, Salón de CODOPyME, 4to nivel de Plaza Central, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.....	52
Ilustración 19. Fotografía aérea capturada por un dron que muestra las actividades llevadas a cabo durante la expedición en la cordillera submarina de Beata, febrero 2024.	56
Ilustración 20. Participantes durante la presentación de hallazgos preliminares de la expedición científica a la Cordillera Beata, Salón Multiusos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, febrero 2024.	57
Ilustración 21. Directora Ejecutiva del Fondo MARENA, Judith Valdez, junto a Carolina de Hostos, seleccionada para el cargo de Coordinadora del Proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention” durante el acto de firma del contrato, Salón de Reuniones de Fondo MARENA, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, marzo 2024.....	58
Ilustración 22. Sam Kretchmar, capturando fotografías durante la expedición científica en el Banco de la Plata, durante encuentro con ballenas jorobadas.	59
Ilustración 23. La Directora Ejecutiva de Fondo MARENA, Judith Valdez, y el biólogo y consultor Ramón Ovidio Sánchez Peña, luego de la firma del contrato de servicios para la “Consultoría sobre la Pertinencia de un Área Marina Protegida en la Cordillera Submarina Beata desde la Perspectiva Social y Económica”, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, marzo 2024.....	60

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Ubicación geográfica del proyecto “Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, por provincia, República Dominicana.	11
Mapa 2. Ubicación geográfica del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, por provincia, República Dominicana.	21
Mapa 3. Ubicación geográfica del proyecto para el “Fomento del Ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana”, por provincia, República Dominicana.	30
Mapa 4. Ubicación geográfica del “Proyecto Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana”, por provincia, República Dominicana.	37
Mapa 5. Ubicación geográfica del proyecto “Eco Mujer Dominicana”, por provincia, República Dominicana.	45
Mapa 6. Ubicación geográfica del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention” por provincia, República Dominicana.	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Construcción de Infraestructuras del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, República Dominicana, marzo 2024.	13
Tabla 2. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, República Dominicana, marzo 2024.	23
Tabla 3. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto para el “Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana”, República Dominicana, marzo 2024.	33
Tabla 4. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del Proyecto “Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana”, República Dominicana, marzo 2024.	40
Tabla 5. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Eco Mujer Dominicana”, República Dominicana, marzo 2024.	48

Tabla 6. Estado de ejecución del proyecto Eco Mujer Dominicana, según resultado esperado y actividad, enero 2024. 49

Tabla 7. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, República Dominicana, marzo 2024. 55

1. Introducción

El Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) tiene como objetivo el desarrollo y financiamiento de programas y proyectos de protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso sostenible¹. La Dirección Técnica de Fondo MARENA se encarga de realizar una gestión eficiente de dichos programas y proyectos por medio de un seguimiento técnico en la ejecución de los mismos. Uno de los instrumentos que utiliza de soporte para documentar dicha labor es el Informe Trimestral de Seguimiento de Proyectos, el cual presenta por cada proyecto los siguientes datos:

- Breve descripción.
- Antecedentes.
- Objetivo General.
- Objetivos Específicos.
- Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
- Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.
- Estado de Avance del Proyecto.

2. Proyecto de Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo


El proyecto de Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo fue iniciado el 25 de octubre de 2019 con una inversión presupuestada de RD\$ 14,682,622.47, el cual finalizó este trimestre y buscó beneficiar principalmente al personal técnico del santuario y a la ciudadanía general del distrito municipal de Estero Hondo y demás comunidades circundantes de la provincia de Puerto Plata.

Este proyecto es financiado por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), contándose con la administración de los recursos por parte del Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA). Por su parte, la empresa de Ingeniería Filoyen y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han estado ejecutando el proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito municipal de Estero Hondo, provincia Puerto Plata.

¹ Ver Artículo 71 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).

Mapa 1. Ubicación geográfica del proyecto “Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

2.1 Antecedentes

El Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo es un área protegida marina de valor estratégico ecológico y económico que con una demanda creciente de bienes y servicios en su franja costera marina. Dentro de sus valores ecológicos hay una amplia representatividad de ecosistemas costeros-marinos y biodiversidad, en especial la presencia de una población permanente de manatíes (*Trichechus manatus*).

El santuario posee varios atractivos que lo hacen objeto de la visita de turistas, especialmente para la observación de manatíes. Sin embargo, la infraestructura existente no es suficiente para permitir el desarrollo del ecoturismo en el santuario.

2.2 Objetivos

Objetivo General

Generar impactos positivos en el bienestar social ambiental y mejorar las instalaciones para la preservación y concienciación de los manatíes y otros mamíferos marinos procurando que la infraestructura sea un hito ambiental y arquitectónico para la zona de Estero Hondo, Puerto Plata.

Objetivos Específicos

La obra consiste en la construcción de las siguientes infraestructuras:

1. Centro de Visitantes
2. Construcción de un humedal para tratamiento de aguas negras.

2.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Líneas de Acción

- 4.1.1.8 Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades y unidades productivas que los protejan.
- 4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conservación del patrimonio natural y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios.

2.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

Objetivo de Desarrollo Sostenible

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.

2.5 Estado de Avance del Proyecto

En esta sección, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 1. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Construcción de Infraestructuras del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, República Dominicana, marzo 2024.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 14,682,622.47	RD\$ 13,146,611.50	100.00%	89.54%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

El martes de 23 enero del 2024 en la cual la Ing. Dalibet Martínez presentó un informe detallado sobre los avances de la obra hasta la fecha, incluyendo elementos como la colocación del letrero de la obra, los cubiles de los baños, y el cambio de la puerta de la caseta del guardaparques. Así mismo, se identificaron varias actividades pendientes para completar la obra, tales como dar baño de barniz a la madera del pabellón, instalar varios elementos como la tapa de la cisterna y la puerta de la cafetería, entre otros.

El lunes 4 de marzo de 2024, Tanja Lieuw, Gerente del Programa de Financiamiento para la Conservación del Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés), el socio financiador del proyecto, llevó a cabo una visita de campo a la obra con el fin de evaluar su estado y realizar una supervisión técnica junto al equipo directivo de Fondo MARENA, encabezado por su Directora Ejecutiva, Judith Valdez.

Por otro lado, el miércoles 13 de marzo de 2024, los equipos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), Fondo MARENA e Ingeniería Filoyen realizaron una visita de campo al Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo con el objetivo de hacer una inspección, evaluación y levantar una última cubicación de la obra. El equipo del MMARN realizó

la correspondiente revisión técnica de la obra, constatando la finalización de los trabajos pendientes y, por ende, la culminación de las actividades del proyecto.

En esta visita, Ingeniería Filoyen realizó la entrega de diversos artículos y se llegaron a acuerdos de coordinación entre las partes involucradas, representadas por el Fondo MARENA y el MMARN. El objetivo principal fue efectuar la transición del cuidado y vigilancia del sitio, así como coordinar los siguientes pasos para la conclusión del proyecto.

El proveedor indicó la necesidad de retirar al personal de seguridad que ha estado cuidando el proyecto durante los últimos cuatro años. Por consiguiente, procedió a entregar a Fondo MARENA un juego de llaves y un control de los elementos mencionados a continuación:

- 4 controles (3 individuales y 1 general) de los 3 shutters instalados, distribuidos en las áreas de boletería y cafetería.
- 3 llaves de la puerta de hierro donde se encuentra la bomba de agua.
- 3 llaves del baño de la habitación de los guardaparques.
- 3 llaves de la puerta de la habitación de los guardaparques.
- 3 llaves del baño de visitantes masculinos.
- 3 llaves del baño de visitantes femeninos.
- 3 llaves de la puerta del almacén.

Por su parte, Fondo MARENA entregó los 3 controles individuales y una llave de cada set al guardaparque del MMARN que está en la caseta de madera cercana al centro de visitantes, para fines de cuidado y vigilancia.

Fruto de la visita, se establecieron los siguientes acuerdos entre las partes involucradas:

- Ingeniería Filoyen se comprometió a realizar una cubicación actualizada hasta la fecha y enviarla al MMARN y a Fondo MARENA para su revisión, firma y aprobación.
- Se enviará un informe de misión al Ministro del MMARN, con copia al Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
- El MMARN elaborará un informe técnico de supervisión de la visita.
- Se solicitará y mantendrá una reunión con el MMARN para coordinar el proceso de entrega y presentar sugerencias para el acondicionamiento final del proyecto.
- Se procederá con la entrega de las llaves al MMARN, específicamente al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

Ilustración 1. Imágenes de la visita de campo realizada por representantes de CBF y Fondo MARENA al Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.





Ilustración 2. Imágenes que muestran el estado de avance de la obra del Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.







Ilustración 3. Caseta y bomba de agua del Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.





Ilustración 4. Imágenes de las instalaciones sanitarias del Centro de Visitantes del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo, provincia de Puerto Plata, República Dominicana, marzo 2024.



3. Proyecto Acción Para Promover Resiliencia Climática a través de una Gestión Mejorada y Medios de Vida Sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las Comunidades Circundantes

El proyecto de “*Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes*” del programa de BIOPAMA (Biodiversity and Protected Areas Management), fue iniciado el 16 de febrero de 2021 con una inversión presupuestaria de RD\$ 29,111,552.22, el cual tiene previsto concluir el 14 de abril de 2024 y busca beneficiar principalmente al equipo técnico del Parque Nacional Lago Enriquillo, a organizaciones locales y a la ciudadanía de comunidades de las provincias de Independencia y Bahoruco.

Este proyecto está siendo financiado por la Unión Europea (UE), mientras que la gestión administrativa de los recursos la está llevando a cabo Fondo MARENA. Por su parte, la Fundación Sur Futuro y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son los encargados de la implementación del mismo.

El proyecto se encuentra ubicado en el Lago Enriquillo y abarca comunidades de las provincias Bahoruco e Independencia.

Mapa 2. Ubicación geográfica del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

3.1 Antecedentes

El contexto de los cambios climáticos activos que se están manifestando en el Parque Nacional Lago Enriquillo y sus alrededores están afectando la sostenibilidad del área protegida. En este contexto, de acuerdo a la evaluación de eficacia del METT (Management Effectiveness Tracking Tool = Herramienta de Seguimiento de la Eficacia de la Gestión), el Parque Nacional ha reducido la eficacia de su gestión entre el 2009 y 2012.

3.2 Objetivos

Objetivo General

Mejora de la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas y los medios de vida resilientes de la población local en el Parque Nacional Lago Enriquillo y sus alrededores.

Objetivos Específicos

Fortalecimiento de la gestión del área protegida y los medios de vida sostenibles de las comunidades circundantes, incremento de la resiliencia y adaptación al cambio climático.

3.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.3 Adecuada adaptación al cambio climático.

Objetivo Específico

4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.

Líneas de Acción

- 4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre impactos del cambio climático en la isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas para los distintos grupos poblacionales, para adoptar políticas públicas y concienciar a la población.

3.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

3.5 Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 2. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, República Dominicana, marzo 2024.


Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 29,111.552.22	RD\$ 19,956,048.27	82.22%	68.55%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

El 12 de enero del 2024 se llevó a cabo una reunión de seguimiento técnico-financiero del proyecto entre los equipos de Fondo MARENA y Fundación Sur Futuro (FSF) con el objetivo de revisar el estado de avance de las actividades a la fecha, así como los próximos pasos de cara la finalización del proyecto, estimada para el 14 de abril de 2024, destacándose las siguientes:

- Contratación del proveedor que construirá e instalará el muelle flotante en el Lago Enriquillo, específicamente, en la costa cerca del Centro de Visitantes La Azufrada.
- Cotización y adquisición de los 40 uniformes para los guardaparques y equipos técnicos de las partes interesadas del proyecto.
- Coordinación de la jornada de reforestación en los alrededores del Lago Enriquillo.
- Crear un mural pintándolo con figuras alegóricas al Lago Enriquillo.

Ilustración 5. Imagen de la reunión² entre los equipos directivos y técnicos de Fondo MARENA y Fundación Sur Futuro, Salón de Reuniones de Fondo MARENA, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.



De izquierda a derecha: Carolina de Hostos, Oficial de Cambio Climático de FSF; Máximo Díaz, Coordinador de Proyecto de FSF; Manuel A. Matos Maluf, Director Técnico de Fondo MARENA; Yamilka Núñez Álvarez, Técnico de Proyectos; Ana Victoria Pérez Mirambeaux, Encargada de División del Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas y Temas Específicos.

El 31 de enero 2024 fue llevada a cabo una reunión de manera remota (en línea) entre los equipos técnico-financieros de la Fundación Sur Futuro (FSF) y Fondo MARENA con el objetivo de analizar y dar seguimiento al proyecto según lo planificado. El encuentro fue modo virtual y tras ser presentadas las situaciones técnicas, en resumen, el equipo financiero manifestó las limitaciones que hay al respecto, debido a que aún no se han recibido los fondos correspondientes a esas partidas por parte del donante. En tal sentido se acordó realizar solo las que Fundación Sur Futuro pueda costear, mientras se recibe el desembolso.

El viernes 22 de marzo de 2024 los equipos técnicos de las partes interesadas del proyecto, encabezadas por Manuel Matos, Director Técnico de Fondo MARENA y Máximo Díaz, Coordinador del Proyecto, realizaron una visita de campo a las provincias Bahoruco e Independencia.

En esta supervisión se resalta la participación en el programa Voces del Sur, transmitido por Radio Neyba y Escala 106 FM, donde se habló de los logros y alcances del proyecto, así como de la jornada de reforestación para la restauración ecológica en las periferias del lago Enriquillo, en

² Para más información, ver en la sección de Anexos un enlace de acceso a la minuta de la reunión.

la cual participaron más de 60 personas entre brigadistas de las provinciales de medio ambiente y personal del parque, logrando plantar más de 600 plantas, 500 de las cuales eran de la especie mangle.

También fueron monitoreadas las actividades relacionadas con la instalación del mural ilustrativo alusivo al Lago Enriquillo, en Neiba, Bahoruco, la instalación de un muelle flotante en la costa del Centro de Visitantes La Azufrada y la entrega de uniformes a los guarda parques y al personal completo del Área Protegida (AP).

Ilustración 6. Participación en el programa Voces del Sur, transmitido por Radio Neyba y Escala 106 FM, Neiba, provincia Bahoruco, República Dominicana, marzo 2024.



De izquierda a derecha: Mariluz Florián, Directora del Programa Voces del Sur; Manuel A. Matos Maluf, Director Técnico de Fondo MARENA; Máximo Díaz, Coordinador de Proyecto de Fundación Sur Futuro (FSF).

Ilustración 7. Mural ilustrativo alusivo a la biodiversidad del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, Neiba, provincia Bahoruco, República Dominicana, marzo 2024.



Ilustración 8. Imágenes de la jornada de reforestación de más de 600 plantas (500 de ellas mangles) para la restauración ecológica en las periferias del Lago Enriquillo, provincia Independencia, República Dominicana, marzo 2024.





Ilustración 9. Representantes de las partes interesadas del proyecto en el muelle flotante instalado en la costa del Centro de Visitantes La Azufrada, provincia Independencia, República Dominicana, marzo 2024.



Ilustración 10. Acto de entrega de uniformes a los guarda parques y al personal completo del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, provincia Bahoruco, República Dominicana, marzo 2024.



4. Proyecto para el Fomento del Ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana

El proyecto para el “*Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana*”, cuenta con una inversión presupuestaria de RD\$ 22,244,760.30 y buscar beneficiar principalmente al personal técnico de las áreas protegidas identificadas, la ciudadanía de comunidades circundantes y a los turistas que vienen a nuestro país.


Este proyecto es financiado por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés), Fondo MARENA, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tiene contrapartidas de RAD, Reef Check y Fundemar. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) es el encargado de su implementación.

El proyecto se está ejecutando en los siguientes parques nacionales:

- Parque Nacional El Morro.
- Parque Nacional Jaragua.
- Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
- Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.
- Parque Nacional Cabo Cabrón.
- Parque Nacional Cotubanamá.
- Parque Nacional Submarino Montecristi.
- Parque Nacional Submarino La Caleta.
- Monumento Natural Laguna Gri-Gri.
- Monumento Natural Las Dunas de Las Calderas.
- Monumento Natural Cabo Samaná.
- Monumento Natural Isla Catalina.
- Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y La Navidad.
- Santuario de Mamíferos Marinos Arrecifes del Sureste.
- Santuario de Mamíferos Marinos Arrecifes del Suroeste.

En el mapa presentado a continuación, se puede apreciar la ubicación geográfica del proyecto por provincia.

Mapa 3. Ubicación geográfica del proyecto para el “Fomento del Ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

4.1 Antecedentes

El turismo masivo (de sol, playa y ocio) ha empezado a debilitarse, a raíz de la degradación del medio ambiente y los recursos naturales, producto entre otras cosas del cambio climático. Las Áreas Protegidas, por su parte, representan los ecosistemas mejor conservados y que guardan una riqueza en servicios ecosistémicos equivalente al 4.2% del PIB de la República Dominicana. La dependencia de la economía nacional del Capital Natural se refleja en actividades económicas como el turismo, la agricultura y pesca. La conservación del SINAP es estratégica para la planificación a largo plazo del desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.

Es más, las áreas protegidas que conforman el SINAP representan un destino turístico en potencia, cuando consideramos que también el comportamiento de los turistas está cambiando; demandando más actividad y participación en ambientes menos antropizados. Empero, el uso turístico de las unidades de conservación, puede constituirse en una amenaza, si no se suscita la debida

planificación desde el Estado, para garantizar la educación y sensibilización oportuna de los comunitarios sobre los beneficios provenientes del ecoturismo.

Tanto la inversión pública como los recursos de la cooperación internacional, son esenciales para la consecución del desarrollo, velando por la protección y uso sostenible de los recursos naturales que comprenden las Áreas Protegidas, y sensibilizando a las comunidades aledañas y a la ciudadanía general en dicha labor.

En vista de esto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó un acercamiento al Fondo MARENA para solicitarle apoyo en el financiamiento de este proyecto.

4.2 Objetivos

Objetivo General

Fomento del turismo de naturaleza, a través de la sensibilización y educación ambiental de las partes interesadas, para garantizar una visitación consciente de la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales, y propiciar un empoderamiento social en torno a la protección de las diferentes unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); a la vez que se incrementan las facilidades para el uso público.

Objetivos Específicos

1. Implementar el Plan de Rescate del SINAP.
2. Sanear y registrar a nombre del Estado Dominicano los terrenos de dominio público que están dentro de los Parques Nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco, para garantizar su integridad y conservación, al momento de definir políticas para su gestión y el fomento del ecoturismo.
3. Contribuir al desarrollo de material educativo respecto a la conservación de los elementos de la biodiversidad costera y marina de las áreas protegidas y al desarrollo de actividades acuáticas de uso público en las unidades de conservación del SINAP.

4.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

- **Eje estratégico 2**
Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades.

Objetivo General

2.4 Cohesión Territorial.

Objetivo Específico

2.4.3 Promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza.

Líneas de Acción

- 2.4.3.5 Conservar y proteger el medio ambiente y los ecosistemas de la zona fronteriza, y promover el eco-turismo.

- **Eje estratégico 4**

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Líneas de Acción

- 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación.
- 4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conservación del patrimonio natural y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios.

4.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 4**

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 8**

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 12**

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 13**

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

4.5 Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 3. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto para el “Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana”, República Dominicana, marzo 2024.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 22,244,760.30	RD\$ 11,004,823.03	61.00%	49.47%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

El viernes 12 de enero de 2024, un equipo técnico del Departamento de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) realizó un viaje de supervisión y evaluación de los trabajos de la construcción de la torre de observación y los baños de visitantes en la playa de Bahía de las Águilas, producto del proyecto de fomento del ecoturismo en el SINAP de la República Dominicana, detallándose a continuación:

Torre de Observación y Baño de Visitantes.

La contratista reanudó los trabajos, pero no han avanzado considerablemente por un retraso excesivo en la entrega de cana sintética para cubrir el techo del baño de visitantes. La contratista informa que está en espera de dicha entrega para cerrar el techo, realizar las instalaciones sanitarias y culminar con los baños.

El retraso general de la construcción de la Torre de Observación y los Baños de Visitantes se ha debido a que la contratista alega falta de recursos, ya que ha tenido que asumir aumento del precio de mercado de todos los materiales.



Ilustración 11. Imágenes del estado actual de la Torre de Observación, playa de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, provincia Pedernales, República Dominicana, enero 2024.





Ilustración 12. Imágenes del estado actual de los Baños de Visitantes, playa de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Jaragua, Pedernales, República Dominicana, enero 2024.






5. Proyecto Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana

El “*Proyecto Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana*”, fue iniciado el 07 de diciembre de 2022 con una inversión presupuestaria de RD\$ 2,828,405.00, el cual finalice el 29 de febrero de 2024³ y procuró promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Este proyecto está siendo ejecutado en las provincias de Barahona, Espaillat, Distrito Nacional, La Vega, Santiago, Valverde y Santo Domingo (ver Mapa 4).

Este proyecto está siendo financiado por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés) y cuenta con financiamiento de contrapartida de la Pastoral Medioambiental Salesiana (MES), institución encargada de la ejecución.

³ La fecha de finalización estimada anterior era el 07 de diciembre de 2023, pero la institución ejecutora solicitó una extensión de tiempo para terminar de ejecutar las actividades para el 29 de febrero de 2024, aprobada por Fondo MARENA.

Mapa 4. Ubicación geográfica del “Proyecto Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

5.1 Antecedentes

La situación de los recursos naturales de la República Dominicana es enormemente preocupante en la actualidad. A pesar de las leyes aprobadas, nuestros recursos se van perdiendo constantemente por falta de voluntad política, la corrupción, las carencias educativas y de información clara de la población, el uso indiscriminado de los recursos para la alimentación, la agricultura y la generación de ingresos, entre otras. Si la ciudadanía continúa colaborando y aceptando la depredación y destrucción sistemática de nuestros recursos naturales, nuestra agua, nuestros suelos y nuestros bosques, la vida y el futuro de nuestras familias desaparecerán en un desierto de desechos y miseria. Por ende, es fundamental educar a la población, desde el pensamiento crítico, con especial énfasis en la juventud, pues en ella descansa el futuro. La educación es el vehículo que contribuirá a curar el mal ecológico, pues permite generar un cambio de conductas y de actitudes respetuosas en torno a la gestión del medio ambiente.

5.2 Objetivos

Objetivo General

Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático.

Objetivo Específico

1. Estudiantes del segundo ciclo de secundaria de las Escuelas Salesianas de República Dominicana formados como Animadores Ecológicos, desarrollan acciones a favor del cuidado de los ecosistemas y mejoran su modo de relacionarse con la naturaleza y el medioambiente.

5.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Líneas de Acción

- 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación.

5.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 4**

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 12**

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 13**

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

5.5 Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 4. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del Proyecto “Implementación de un Programa de Formación y Concienciación sobre la Importancia de la Protección del Medioambiente en las Escuelas Salesianas de República Dominicana”, República Dominicana, marzo 2024.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 2,828,405.00	RD\$ 3,262,989.50 ⁴	100.00%	115.36%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

Este proyecto, enfocado en la promoción de prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente, logró importantes avances en la formación y participación activa de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático.

El material formativo fue distribuido de manera estratégica entre los grupos ecológicos, con el objetivo de enriquecer la formación de los jóvenes. Más allá de transmitir conocimientos esenciales, este recurso fomenta la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades prácticas, fortaleciendo así la participación activa de los jóvenes en la promoción de prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente.

El 13 de enero de 2024, se llevó a cabo un encuentro que reunió a asesores, acompañantes y coordinadores de los grupos ecológicos. El propósito de esta reunión fue dar continuidad al trabajo previamente realizado, evaluar exhaustivamente los avances y proyectar los próximos pasos del Plan Operativo Anual (POA) 2024. Se diseñaron estrategias para impulsar de manera efectiva el proceso formativo del movimiento, asegurando un enfoque integral y coherente con los principios y metas establecidos.

En el marco del Encuentro Vivamos Laudato Si, llevado a cabo del 20 al 21 de enero, los grupos ecológicos desarrollaron un plan de trabajo centrado en el papel protagónico de la juventud en la lucha contra el cambio climático. Cada grupo identificó acciones concretas para implementar dicho plan, comprometiéndose así activamente en la promoción de prácticas sostenibles y la contribución al enfrentamiento del cambio climático. Se concluyó con la elaboración de un plan unificado para todo el Movimiento, el cual será supervisado desde la unidad de Medio Ambiente.

Durante el Encuentro "Vivamos Laudato Si," se llevaron a cabo talleres sobre temas relevantes como Huertos, Compostaje, Limpieza de ríos y arroyos, y Concientización ambiental comunitaria. Estos talleres fueron diseñados para dotar a los jóvenes de habilidades prácticas, permitiéndoles contribuir activamente al cambio positivo en su entorno escolar y más allá.

⁴ El proyecto tuvo un excedente de ejecución de RD\$ 434,584.50 debido al incremento en el nivel de precios experimentado en la República Dominicana durante el año 2023. La institución ejecutora cubrió con recursos propios este monto adicional.

El 10 de febrero se lanzó el Plan Renace 10K, con el objetivo de sembrar 10 mil árboles durante el año 2024. La primera siembra tuvo lugar en el paraje La Nandita de Villa Altagracia, donde se sembraron 4200 plantas de pino. Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con la Dirección Municipal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), y contó con la participación activa de jóvenes pertenecientes a todos los grupos ecológicos.

Este proyecto ha demostrado un compromiso sólido con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles, especialmente a través de la participación activa de los jóvenes. Las acciones realizadas durante el primer trimestre del año 2024 reflejan un enfoque integral y coordinado, así como un impulso significativo hacia la consecución de sus metas y objetivos.

Ilustración 13. Imagen del Encuentro Vivamos Laudato Si en el Centro de Formación Medioambiental Ecobosco, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana, enero 2024.



Ilustración 14. Imágenes del Encuentro de Asesores y Coordinadores en el Centro de Formación Medioambiental Ecobosco, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana, enero 2024.



Ilustración 15. Imágenes de la Jornada de Reforestación del Plan Renace 10K, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, República Dominicana, febrero 2024.






6. Proyecto Eco Mujer Dominicana

El Proyecto “*Eco Mujer Dominicana*”, fue iniciado el 09 de febrero de 2023 con una inversión presupuestaria de RD\$ 2,405,025.00, el cual finalice el 24 de enero del presente año y buscó beneficiar principalmente a la ciudadanía general y de manera específica a 250 mujeres de las provincias de Santo Domingo, Espaillat y Azua, provincias donde el proyecto se está ejecutando (ver Mapa 5).

Este proyecto está siendo financiado por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés). Por su parte, Fondo MARENA es el encargado de su implementación, así como también otros importantes aliados como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE), Fundación Ecológica Maguá y Fundación Vida Azul, entre otras instituciones de diversos sectores.

Mapa 5. Ubicación geográfica del proyecto “Eco Mujer Dominicana”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

6.1 Antecedentes

Desde tiempos ancestrales, las mujeres han tenido una relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen enormemente al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades, así como al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del planeta. Desde hace muchos años, el cambio climático está poniendo en grave peligro al planeta y, como consecuencia, la vida de todos los seres vivos que lo habitan. Uno de los grandes retos de la sociedad moderna es luchar contra este fenómeno que parece imparable, pero que hay que solucionar antes de que sea demasiado tarde.

En ese sentido, las mujeres han tenido siempre una relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen enormemente al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades, así como al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del planeta. En la actualidad, la República Dominicana se presenta en la posición número 88 de 189 países en la categoría de desarrollo humano alto, pasando en el 2017 de 0.746 al 2019 de 0.756. Aún se mantiene por debajo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio regional. En lo que se

refiere al ámbito de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, República Dominicana ocupa el puesto 103 en el Índice de Desigualdad de Género elaborado por Naciones Unidas.

6.2 Objetivos

Objetivo General

Impulsado el empoderamiento de la mujer en el cuidado y protección medioambiental.

Objetivos Específicos

1. Ampliada la conciencia de la influencia que ejerce la mujer en el cuidado del medioambiente en cuanto al uso sostenible de los recursos naturales.
2. Crear una red de mujeres comprometidas y dispuesta a servir a favor del medio ambiente.

6.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 2

Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades.

Objetivos Generales

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

Objetivos Específicos

2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

Líneas de Acción

- 2.3.1.5 Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida económica, política, social y cultural.
- 2.5.2.5 Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivos Específicos

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles.

4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.

Líneas de Acción

- 4.1.1.9 Gestionar los recursos forestales de forma sostenible y promover la reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas y nativas.
- 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación.
- 4.1.2.6 Educar y proveer información a la población sobre prácticas de consumo sostenible y la promoción de estilos de vida sustentables.
- 4.1.4.9 Educar a la población en la conservación y consumo sostenible del recurso agua.

6.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 6**

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 11**

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 13**

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 14**

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 15**

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

6.5 Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 5. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Eco Mujer Dominicana”, República Dominicana, marzo 2024.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 2,405,052.00	RD\$ 2,382,687.00	100.00%	99%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

La ejecución técnica programada del proyecto fue concluida en el mes de julio del 2023 con la última actividad celebrada el 27 de julio del mismo año.

Dado el éxito del proyecto, además de quedar unos remanentes financieros luego de ejecutado la totalidad de las actividades programadas, fue solicitado al socio donante la realización de otra actividad alineada a incrementar los objetivos el proyecto, solicitud que fue autorizada por lo que el miércoles 24 de enero de 2024 fue realizado un acto de cierre del proyecto que contó con la realización de una charla sobre “Cómo llevar un estilo de vida más sostenible con el medioambiente” impartida por la Lic. Diana Murcia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), donde fueron capacitadas 49 mujeres sobre prácticas cotidianas que impactan positivamente en nuestro entorno y que podemos incorporar en nuestras vidas. De igual forma, durante el acto, CBF entregó una placa de reconocimiento al Sr. Sixto Incháustegui por haber fungido como director de CBF para el capítulo de República Dominicana desde el 2017 hasta el 2023.

Dentro de las actividades ejecutadas del proyecto podemos enlistar:

- 1. Capacitación de Mujeres en Cuidado del Medio Ambiente:** Se llevaron a cabo charlas y conversatorios donde se capacitó a 309 mujeres en el cuidado y protección del medio ambiente, así como en especies nativas de las zonas y en la adopción de un estilo de vida más sostenible.
- 2. Limpieza de Costa:** Se realizaron actividades de limpieza en el río Licey en el municipio Cayetano Germosén de la provincia de Espaillat, y en el malecón de Andrés en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo Este. Estas acciones contribuyeron a mejorar el entorno y concientizar sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales.
- 3. Jornada de Siembra:** Se llevó a cabo una jornada de siembra en playa Tortuguero en la provincia de Azua, donde se sembraron 300 ejemplares de uvas de playa y 200 ejemplares de mangle rojo, contribuyendo así a la restauración de los ecosistemas costeros.
- 4. Firma de Acuerdos de Colaboración Interinstitucional:** Se establecieron tres acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones, a saber: Fundación Ecológica Magua, Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia Espaillat y Fundación Vida Azul. Estos acuerdos fortalecieron las alianzas y permitieron una ejecución coordinada de las actividades.

Tabla 6. Estado de ejecución del proyecto Eco Mujer Dominicana, según resultado esperado y actividad, enero 2024.

Resultado Esperado	Actividad	Indicadores	Logro	%
R1: Capacitadas las mujeres en el cuidado y protección del medioambiente.	A.1.1. Realizar un conversatorio para conocer nuestras especies endémicas y en peligro de extinción, así como nuestro aporte en su preservación.	250 mujeres capacitadas en los talleres de sensibilización.	309	123%

	A. 1.2. Realización de talleres con las mujeres de las comunidades, para abordar los temas del uso racional de los recursos desde los hogares y su impacto en el medioambiente.			
	A. 1.3. Entrega de materiales reutilizables, para promover la sustitución de plásticos como medida de reducción de los desechos sólidos.	Entregados 250 kit de materiales reutilizables.	550	220%
R2. Aumentado el apoyo de las mujeres en la limpieza de ríos y playas.	A.2.1. Coordinar con la oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para definir la jornada de limpieza de playa y/o ríos.	Al menos 2 ríos y/o playas han sido intervenidos.	2	100%
	A.2.2. Coordinar con el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos para la definición de los ríos y playas que serán intervenidos.			
	A.2.3. Realizar las jornadas de limpieza en las zonas definidas.			
R3. Incrementada la participación de las mujeres en la reforestación de suelos con plantas endémicas.	A.3.1. Definir con el Viceministerio de gestión ambiental las plantas a utilizar en las siembras.	Fueron sembradas al menos 100 plantas por jornada realizada.	500	500%
	A.3.2. Coordinar con la oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para definir la jornada de siembra.			
	A.3.3. Realizar las jornadas de reforestación en la zona definida.			
R4. Firmados acuerdos interinstitucionales con Ayuntamientos y otras organizaciones en el territorio.	A.4.1. Identificar las instituciones para la negociación de acuerdos interinstitucionales.	Fueron firmados tres acuerdos interinstitucionales	3	100%
	A.4.2. Redacción y revisión de documentos.			
	A.4.3. Firma de acuerdos con las instituciones identificadas.			

Ilustración 16. Judith Valdez, Directora Ejecutiva de Fondo MARENA, exponiendo los resultados del proyecto Eco Mujer Dominicana en el acto de cierre del mismo, Salón de CODOPyME, 4to nivel de Plaza Central, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.



Ilustración 17. Tanja Lieuw, Gerente del Programa de Financiamiento para la Conservación de CBF, dando unas palabras en el acto de cierre del proyecto Eco Mujer Dominicana, Salón de CODOPyME, 4to nivel de Plaza Central, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.



Ilustración 18. Imágenes de los participantes del conversatorio “Estilo de vida más sostenible con el medio ambiente” en el acto de cierre del proyecto Eco Mujer Dominicana, Salón de CODOPyME, 4to nivel de Plaza Central, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, enero 2024.




7. Proyecto Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention

El Proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, fue presentado y aprobado por el Consejo Directivo de Fondo MARENA el 07 de junio de 2023 con una inversión presupuestaria de RD\$ 8,665,094.40, el cual tiene una nueva fecha estimada de finalización del 31 de diciembre de 2024 y procura diseñar e implementar una hoja de ruta destinada a proteger áreas clave de las aguas jurisdiccionales del país a través del establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas en atención al interés político del país de alcanzar el 30% de protección de los océanos.

El plan del gobierno es iniciar el proceso hacia el 30% declarando una nueva gran Área Marina Protegida (AMP) en el área de los montes submarinos conocida como “Beata Ridge”, en el Mar Caribe, la cual colinda con las provincias de Barahona y Pedernales.

Este proyecto está siendo financiado por Blue Nature Alliance (BNA), mientras que la gestión administrativa de los recursos la está llevando a cabo Fondo MARENA. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) son los encargados de la implementación del mismo.

Mapa 6. Ubicación geográfica del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention” por provincia, República Dominicana.



7.1. Antecedentes

Actualmente, República Dominicana (RD) tiene aproximadamente el 13% de sus aguas jurisdiccionales bajo protección y el actual gobierno tiene la intención y voluntad de aumentar la cobertura nacional de protección a por lo menos el 30%. El plan del gobierno es iniciar el proceso hacia el 30% declarando una nueva gran AMP en el área de los montes submarinos marinos conocida como “Beata Ridge”, en el Mar Caribe, lo que podría conducir a un corredor de conservación marina transfronterizo entre Colombia y República Dominicana. La Alianza se

asociará con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Fondo Marena para diseñar e implementar una hoja de ruta destinada a proteger áreas clave de las aguas jurisdiccionales del país a través del establecimiento de nuevas AMP a la luz del interés político del país en alcanzar 30 % de protección de los océanos y establecer pilares fundamentales para garantizar una gestión eficaz y duradera de las áreas marinas protegidas nacionales de gran escala con un enfoque en planes de gestión, control y vigilancia, y financiación sostenible.

7.2. Objetivo

Objetivo General

Diseñar e implementar una hoja de ruta destinada a proteger áreas clave de las aguas jurisdiccionales del país a través del establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas en atención al interés político del país de alcanzar el 30% de protección de los océanos y establecer pilares fundamentales para garantizar una gestión efectiva y duradera de áreas marinas protegidas nacionales de gran escala con un enfoque en planes de manejo, control y vigilancia, y financiamiento sostenible.

7.3. Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Líneas de Acción

- 4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conservación del patrimonio natural y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios.

7.4. Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2023 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos humanos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.

7.5. Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 7. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, República Dominicana, marzo 2024.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 8,665,094.40	RD\$ 1,087,988.21	25.00%	12.56%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

Expedición científica a la Cordillera Beata

Durante el período comprendido entre enero y febrero de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, en colaboración con la Sociedad de Cetáceos del Caribe (CCS), llevó a cabo una expedición científica en la Cordillera de Beata. El propósito principal de esta expedición fue recopilar datos científicos cruciales para respaldar los esfuerzos del gobierno dominicano en la creación de un nuevo Área Marina Protegida.

La expedición, que se extendió a lo largo de 20 días, recibió financiamiento de varias organizaciones, entre ellas Blue Nature Alliance, Blue Marina Foundation, Mission Blue y Fondo MARENA. Se emplearon diversas metodologías científicas, incluyendo el ADN ambiental, la observación visual, la monitorización acústica pasiva, los vídeos submarinos con cebo (BRUV⁵) y la foto identificación, para recopilar información sobre la megafauna marina en la zona.

⁵ Baited Remote Underwater Video.

A pesar de los desafíos inherentes a una expedición de esta magnitud en un tiempo limitado, los resultados obtenidos destacan la importancia crítica de la Cordillera de Beata como hábitat crucial para cetáceos, aves marinas y tiburones. Se identificó a esta área como un punto fundamental para la conectividad de especies, actuando como zona de alimentación y ruta de migración para diversas especies marinas.

Ilustración 19. Fotografía aérea capturada por un dron que muestra las actividades llevadas a cabo durante la expedición en la cordillera submarina de Beata, febrero 2024.



El primer borrador del informe detallado, elaborado conjuntamente por la Sociedad de Cetáceos del Caribe (CCS⁶) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), documenta los hallazgos y análisis de la expedición a la Cordillera Beata. Este informe constituirá la base fundamental para tomar decisiones informadas en la creación y gestión del Área Marina Protegida propuesta. Dicho informe se encuentra en estado de borrador y se ha compartido con los actores clave para su revisión y aprobación final.

El jueves 15 de febrero del corriente fueron presentados los hallazgos preliminares de la científica a la Cordillera Beata en el salón multiusos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) que contó con los participantes de la expedición, científicos, miembros de la prensa, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

⁶ Caribbean Cetacean Society.

Ilustración 20. Participantes durante la presentación de hallazgos preliminares de la expedición científica a la Cordillera Beata, Salón Multiusos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, febrero 2024.



Contratación de la Coordinadora del Proyecto

Durante el mes de marzo, se completó la contratación de la coordinadora del proyecto. Su función principal será asegurar la implementación eficiente de las actividades planificadas en el marco del proyecto, así como facilitar la comunicación y coordinación entre todas las partes involucradas.

Ilustración 21. Directora Ejecutiva del Fondo MARENA, Judith Valdez, junto a Carolina de Hostos, seleccionada para el cargo de Coordinadora del Proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention” durante el acto de firma del contrato, Salón de Reuniones de Fondo MARENA, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, marzo 2024.



Expedición científica Banco de la Plata

La expedición a Banco de la Plata del 3 al 7 de marzo 2024 tuvo como objetivo obtener una base científica para expandir el área protegida marina en el Banco de La Plata, contribuyendo a la meta del 30% de áreas protegidas marinas para 2030 en la República Dominicana.

Partiendo desde Puerto Plata en la embarcación Papillon, el equipo científico de Blue Marine Foundation, Mission Blue y el MMARN se dividió para adquirir ADN ambiental, fotografiar especies como ballenas jorobadas y delfines, y bucear para evaluar los arrecifes de coral.

Los datos recopilados se enviarán a Nature Metrics en el Reino Unido y al MMARN para su análisis. Estos hallazgos respaldarán la expansión del área protegida marina en el Banco de La Plata y la gestión sostenible de sus recursos.

Ilustración 22. Sam Kretchmar, capturando fotografías durante la expedición científica en el Banco de la Plata, durante encuentro con ballenas jorobadas.



El 25 de marzo de 2024 se llevó a cabo el acto de firma del contrato de servicios para la “Consultoría sobre la Pertinencia de un Área Marina Protegida en la Cordillera Submarina Beata desde la Perspectiva Social y Económica” entre la Directora Ejecutiva de Fondo MARENA, Judith Valdez, y el biólogo Ramón Ovidio Sánchez Peña, en el salón de reuniones de Fondo MARENA.

Con el objetivo de realizar un estudio de viabilidad sobre las características y condiciones sociales y económicas de la comunidad y actores locales ante esta iniciativa, enfocándose de manera específica en las siguientes actividades:

- Evaluar la percepción de la comunidad y de los actores locales sobre la creación de un área marina protegida.
- Identificar los posibles impactos sociales y económicos que la implementación de un área marina protegida podría tener en la región.
- Recabar opiniones y sugerencias para diseñar estrategias de manejo que maximicen los beneficios sociales y económicos mientras se conservan los recursos marinos.
- Determinar posibles objetivos primarios y posible categoría de manejo de la unidad de conservación.

Ilustración 23. La Directora Ejecutiva de Fondo MARENA, Judith Valdez, y el biólogo y consultor Ramón Ovidio Sánchez Peña, luego de la firma del contrato de servicios para la “Consultoría sobre la Pertinencia de un Área Marina Protegida en la Cordillera Submarina Beata desde la Perspectiva Social y Económica”, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, marzo 2024.



8. Anexos

Anexo 8.1. Publicación en el perfil de Instagram de Fondo MARENA de acto de firma de contrato para la coordinación del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, 13 de marzo de 2024.

Enlace de acceso:

https://www.instagram.com/p/C4dosOCJYET/?img_index=1

Anexo 8.2. Publicación en el perfil de Instagram de Fondo MARENA de nota de prensa de la visita de campo del 22 de marzo de 2024 para la supervisión de actividades del proyecto.

Enlaces de acceso:

https://www.instagram.com/p/C48l6XIPEz/?img_index=1

Anexo 8.3. Publicación en página web del periódico Identidad Bahoruquense de nota de prensa de la visita de campo del 22 de marzo de 2024 para la supervisión de actividades del proyecto.

Enlace de acceso:

<https://www.identidadbahoruquense.com/regionales/supervisan-ejecucion-del-proyecto-biopama-en-el-lago-enriquillo/>

Anexo 8.4. Publicación en el perfil de Instagram de Fondo MARENA de acto de firma del contrato de servicios para la “Consultoría sobre la Pertinencia de un Área Marina Protegida en la Cordillera Submarina Beata desde la Perspectiva Social y Económica” en el marco del proyecto “Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention”, 25 de marzo de 2024.

Enlace de acceso:

https://www.instagram.com/p/C5BVRkcLLzB/?img_index=1