

## Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA

Al mes de diciembre de 2022, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera:

**Tabla 1.** Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD\$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, diciembre 2022.

| Nombre del Proyecto  | Monto Presupuestado | Monto Ejecutado    | % Ejecución Financiera | Monto Pendiente de Ejecución |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo  | RD\$ 14,682,622.47  | RD\$ 9,707,622.47  | 66.12%                 | RD\$ 3,975,000.00            |
| Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes   | RD\$ 29,111,552.22  | RD\$ 8,186,832.92  | 28.12%                 | RD\$ 20,924,719.30           |
| Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana   | RD\$ 11,069,520.00  | RD\$ 11,069,520.00 | 100.00%                | RD\$ 0.00                    |
| Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana | RD\$ 22,244,760.30  | RD\$ 6,177,972.60  | 27.77%                 | RD\$ 16,066,787.70           |

|   |                   |           |       |                   |
|---|-------------------|-----------|-------|-------------------|
| Implementación de un programa de formación y concienciación sobre la importancia de la protección del medioambiente en las escuelas salesianas de República Dominicana. | RD\$ 2,828,405.00 | RD\$ 0.00 | 0.00% | RD\$ 2,828,405.00 |
|---|-------------------|-----------|-------|-------------------|

**Fuente:** Informes de estado de avance del proyecto.