

Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA

Al mes de septiembre 2021, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera:

Tabla 1. Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD\$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, septiembre 2021.

Nombre del Proyecto	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Financiera	Monto Pendiente de Ejecución
Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo	RD\$ 12,699,946.58	RD\$ 8,724,946.58	68.70%	RD\$ 3,975,000.00
Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes	RD\$ 29,111.552.22	RD\$ 3,593,341.70	12.34%	RD\$ 25,518,210.52
Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana	RD\$ 11,069.520.00	RD\$ 4,626,633.60	41.80%	RD\$ 6,442,886.40

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.