

## Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA

Al mes de junio 2022, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera:

**Tabla 1.** Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD\$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, junio 2022.

Nombre del Proyecto	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Financiera	Monto Pendiente de Ejecución
Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo	RD\$ 12,699,946.58	RD\$ 8,724,946.58	68.70%	RD\$ 3,975,000.00
Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes	RD\$ 29,111,552.22	RD\$ 7,299,633.25	25.07%	RD\$ 21,811,918.97
Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana	RD\$ 11,069,520.00	RD\$ 10,372,908.94	93.71%	RD\$ 696,611.06
Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana	RD\$ 22,244,760.30	RD\$ 3,410,320.26	15.33%	RD\$ 18,834,440.04

**Fuente:** Informes de estado de avance del proyecto.