



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

FONDO MARENA

Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA

Al mes de diciembre de 2023, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera:

Tabla 1. Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD\$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, diciembre 2023.

Nombre del Proyecto	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Financiera	Monto Pendiente de Ejecución
Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo	RD\$ 14,682,622.47	RD\$ 12,596,238.22	85.79%	RD\$ 2,086,384.25
Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes	RD\$ 29,111,552.22	RD\$ 18,842,931.31	64.73%	RD\$ 10,268,621.13
Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana	RD\$ 22,244,760.30	RD\$ 11,004,298.03	49.47%	RD\$ 11,240,462.27
Implementación de un programa de formación y concienciación sobre la importancia de la protección del medio ambiente en las escuelas salesianas de República Dominicana.	RD\$ 2,828,405.00	RD\$ 2,606,751.48	92.16%	RD\$ 221,653.52

ECOMUJER Dominicana	RD\$ 2,405,025.00	RD\$ 2,128,747.41	88.51%	RD\$ 276,277.59
Caribbean Engagement – Dominican Republic Intervention	RD\$ 8,665,094.40	RD\$ 0.00	0.00%	RD\$ 8,665,094.40

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.



Manuel Amorís Matos Maluf
Director Técnico



Judith Valdez Guzmán
Directora Ejecutiva



Luz Leidis Camacho Espailat
Encargada Depto. Administrativo y
Financiero

