

## Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA

Al mes de marzo de 2023, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera:

**Tabla 1.** Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD\$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, marzo 2023.

| Nombre del Proyecto  | Monto Presupuestado | Monto Ejecutado    | % Ejecución Financiera | Monto Pendiente de Ejecución |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo  | RD\$ 14,682,622.47  | RD\$ 9,707,622.47  | 66.12%                 | RD\$ 4,975,000.00            |
| Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes   | RD\$ 29,111,552.22  | RD\$ 11,590,809.83 | 39.82%                 | RD\$ 17,520,742.39           |
| Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana | RD\$ 22,244,760.30  | RD\$ 7,985,180.75  | 35.90%                 | RD\$ 14,259,579.55           |
| Implementación de un programa de formación y concienciación sobre la importancia de la protección del medioambiente en las escuelas salesianas de República Dominicana.  | RD\$ 2,828,405.00   | RD\$ 741,248.52    | 26.21%                 | RD\$ 2,087,156.48            |
| ECOMUJER Dominicana  | RD\$ 2,405,025.00   | RD\$ 828,223.81    | 34.44%                 | RD\$ 1,576,801.19            |

|   |                 |                 |        |                 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| Elaboración de un Informe de Actualización del Estatus de Conservación de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana y Revisión e Implementación de Mejoras a Borrador del Manual de Manejo de la Rosa de Bayahíbe | RD\$ 697,008.30 | RD\$ 139,401.66 | 20.00% | RD\$ 557,606.64 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-----------------|

**Fuente:** Informes de estado de avance del proyecto.