

Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA

Al mes de junio de 2023, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera:

Tabla 1. Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD\$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, junio 2023.

Nombre del Proyecto	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Financiera	Monto Pendiente de Ejecución
Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo	RD\$ 14,682,622.47	RD\$ 9,707,622.47	66.12%	RD\$ 4,975,000.00
Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes	RD\$ 29,111,552.22	RD\$ 13,901,809.18	47.75%	RD\$ 15,209,743.26
Fomento del ecoturismo sobre la base de la educación ambiental y la sensibilización de los visitantes, en torno a las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana	RD\$ 22,244,760.30	RD\$ 9,730,590.09	43.74%	RD\$ 12,514,170.21
Implementación de un programa de formación y concienciación sobre la importancia de la protección del medio ambiente en las escuelas salesianas de República Dominicana.	RD\$ 2,828,405.00	RD\$ 1,399,360.42	49.48%	RD\$ 1,429,044.58
ECOMUJER Dominicana	RD\$ 2,405,025.00	RD\$ 1,953,205.30	81.21%	RD\$ 451,819.7

Elaboración de un Informe de Actualización del Estatus de Conservación de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana y Revisión e Implementación de Mejoras a Borrador del Manual de Manejo de la Rosa de Bayahíbe	RD\$ 697,008.30	RD\$ 697,008.30	100.00%	RD\$ 00.00
---	-----------------	-----------------	---------	------------

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.