
 

 

Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos gestionados por Fondo MARENA 

Al mes de diciembre 2021, los programas y proyectos de Fondo MARENA presentaron el siguiente nivel de ejecución financiera: 

 

Tabla 1. Montos presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecución (en RD$) y nivel de ejecución financiera (en %) de los programas 

y proyectos gestionados por Fondo MARENA, República Dominicana, diciembre 2021. 

Nombre del Proyecto Monto 

Presupuestado 

Monto Ejecutado % Ejecución 

Financiera 

Monto Pendiente de 

Ejecución 

Construcción de Infraestructuras en el 

Santuario de Mamíferos Marinos de Estero 

Hondo 

 

RD$ 12,699,946.58 

 

RD$ 8,724,946.58 

 

68.70% 

 

RD$ 3,975,000.00 

Acción para promover resiliencia climática a 

través de una gestión mejorada y medios de 

vida sostenibles en el Parque Nacional Lago 

Enriquillo y en las comunidades circundantes 

 

RD$ 29,111.552.22 

 

RD$ 5,844,707.24 

 

20.08% 

 

RD$ 23,266,844.98 

 

Proyecto para la conservación, educación y 

reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, 

Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la 

República Dominicana 

 

RD$ 11,069.520.00 

 

RD$ 8,301,035.60 

 

74.99% 

 

RD$ 2,768,484.40 

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto. 


